A,II“I ng .,
s /// "._4
S OMICROFEL oy
g% . .
N Le marché de Vohipeno

¢

Point en novembre 2017 - Jean LICHOU

La réhabilitation du marché de Vohipeno a été rendue possible grdce au financement
essentiel de la Fondation Denibam, complété par un apport du Crédit Agricole de St Gilles
et une part des fonds de réserve de Microfel. Les usages du marché ont apporté leur
contribution en participant a I'apport et au transport de matériaux .

Déroulement du chantier :

Aussitot la nouvelle du financement annoncée, le maire de Vohipeno a lancé la procédure
officielle d'appel d'offre aux entreprises de la région. L'examen des candidatures ainsi que
le déroulement des différentes phases du chantier ont été faites dans les délais prévus en
présence du correspondant de Microfel dans la région et celle d'un prestataire indépendant
pressenti pour ses compétences. (expérience similaire pour des barrages antérieurement).
Les rapports intermédiaires et le proces verbal de réception nous ont été communiqués
régulierement, nous permettant de verser les sommes demandées par tranches, pour éviter
tout risque de fuite. Nous avons également regu des photos du chantier en cours ( pas
toujours bien cadrées mais explicites).

Pendant tout le chantier, les marchands habituels ont disposé leurs étals autour de la
pelouse du stade municipal. L'ouvrage réhabilité a été réceptionné provisoirement le 28
aolit 2017, soit 11 mois aprés la demande initiale formulée par le maire. Une retenue de
10% a été faite en attendant la réception définitive prévue lors de la mission Microfel en
novembre 2017.

Inauguration

Le vendredi 11 novembre, jour de plus grande fréquentation du marché, le maire a organisé
une cérémonie d'inauguration avec les délégués des usagers, en présence de représentants
administratifs de la région et des autorités traditionnelles (Mpanzakas), largement
respectées de tous dans cette zone.

Des femmes représentantes des marchands sont intervenues avec enthousiasme pour
remercier la réhabilitation de cet outil économique et I'extension a 200 emplacements
Apres les discours et remise de cadeaux symboliques, une visite des lieux nous a permis de
constater la qualité du travail effectué, et la propreté des lieux. La mise en ceuvre de ce
chantier a été l'occasion de rénover plus largement des espaces désaffectés, non prévus
initialement, nofamment pour la vente de viande et poissons.

Panneau

Un panneau métallique représentant les donateurs a été apposé au dessus de I'entrée. Plus
grand que ce que hous avions suggéré, il ne passe pas inapergu !



Remarques :

Complément carrelage :

La visite des espaces nous a fait constaté que certaines tables avaient un carrelage en
mauvais état, qui faisait pale figure dans I'ensemble. Nous avons pris l'initiative de proposer
au maire une rallonge de notre appui financier de 500 € pour permettre cette finition. Le
travail devrait pouvoir &tre achevé lors de l'ouverture effective des lieux aux usagers
avant la fin du mois de novembre.

Organisation nettoyage

Nouveau : Les usagers se sont organisés par groupes de 10 pour effectuer a tour de rdle le
nettoyage des sols.

Commerces de proximité

Les commergants installés autour du marché dans des batiments plus ou moins sordides ont
été incités par la mairie a refaire leurs constructions en dur, pour €tre en harmonie avec le
nouveau marché :( en cours lors de notre passage.




Photos

Situation avant : rappel

Les marchands travaillent autour du stade
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